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SYNTHESE

La fermeture définitive du stockage de déchets dangereux que Stocamine a exploité
dans le gisement de sel du bassin potassique, dans le Haut Rhin, peut reposer sur plusieurs
options : celle du confinement a durée illimitée (consistant a sceller le stockage en v laissant
les déchets qui vy sont contenus), celle de la mise en ceuvre du principe de réversibilité
(consistant & déstocker ces déchets pour les stocker ailleurs), celle enfin d'une combinaison
des deux précédentes. Un tel choix souléve naturellement la question du mode de

concertation & engager en amont avec la population concernée et plus généralement avec
'ensemble des parties concernées.

Le present rapport se propose d'éclairer les décisions & prendre en vue d'organiser

un débat préalable a la conduite des démarches nécessaires a la fermeture définitive de ce
stockage.

En préambule, il est apparu nécessaire a la mission de rappeler dans quel cadre a
été mené ce projet de stockage, jusqu'a lincendie de septembre 2002 qui en margua le
terme, ainsi que les grandes lignes du cadre juridique de sa fermeture définitive a venir.

Sont ainsi a retenir les éiéments suivants

» Une politique de gestion des déchets renouvelée dans un cadre communautaire
au cours des années 1990. Celle-¢i conduisait en particulier a rechercher une
solution hationale au stockage des déchets particulierement dangereux (dits de
classe 0), qui étaient jusqu'alors expediés en mine de sel en Allemagne.

¥ Une solution trouvée dans un projet de stockage dans les couches de sel voisines
du gisement de potasse exploité par les mines de potasse d'Alsace (MdPA) dans
le Haut Rhin. Ce projet, porté par une filiale des MdPA (Stocamine) et concu
selon les standards de I'exploitation miniére et les regles de gestion des déchets
de classe 0, fut autorisé en février 1997 et entra en service deux ans plus tard.

» Lincendie, survenu en septembre 2002 dans 'un des blocs du stockage, a ia
suite du non respect de I'une des régles d’acceptation des déchets, a conduit &
larrét de toute activité nouvelle, I'installation faisant depuis lors 'objet de fravaux
de maintenance de ses infrastructures. Cet incendie a été vécu comme un
traumatisme par le personnel des MdPA et de Stocamine et a conduit & une perte
de confiance de la population envers ces sociétés. '

> Le régime juridique, issu de la loi n° 2004-105 du 3 février 2004, ouvre de fait le
choix, pour la fermeture définitive d’un tel stockage, entre d’'un c6té la solution de
Fautorisation de durée illimitée (celle du confinement des déchets dans le sous-
sol) et de l'autre celle de la mise en ceuvre de la réversibilité ‘le déstockage des

dechets entreposés), et cela sur la base d’une comparaison des avantages et
inconvénients de chacune d'elles.



La mission s'est attachée & recueillir auprés des acteurs locaux les facteurs quil leur
paraissait important de prendre en compte pour la démarche de concertation & mener, ainsi

que la préference quils pouvaient exprimer pour 'une ou lautre des deux solutions en
présence.

[l est apparu que cette concertation serait 4 mener dans un contexte marqué par un
climat généraiisé de perte de confiance envers les MdPA et Stocamine, et aussi envers ia
communauté de I'expertise scientifique et technique ; par un fort attachement de I'Alsace a
Fintégrité de la nappe phréatique du Rhin » par te sentiment largement répandu localement
que le Haut Rhin avait déja payé un lourd tribut & Ia présence de l'industrie lourde ; et enfin
par P'affirmation que le choix du mode de fermeture du stockage ne devrait pas résulter de la
différence de colit entre les deux grandes catégories de solutions.

Les positions exprimées se rejoignent sur la nécessité d'un débat en amont de
lengagement des procédures administratives relatives a la fermeture du stockage ef, surtout
d’'un débat organisé au plan local et non national. Par contre elles se séparent sur le contenu
et la portée d’un tel débat ; certaines positions sont favorables a un débat de type binaire
ouvrant le choix exclusif pour F'une ou Pautre des modalités de fermeture ; d'autres plaident
pour un débat portant sur une proposition concréte etayée par des expertises et un
argumentaire, proposition portée par les MdPA et Stocamine avec 'aval de I'Etat,

*

l.a mission a examiné les nombreuses études que Stocamine a diligentées en vue
de preparer soit le confinement (autorisation de durée filimitée) soit le déstockage (mise en
ceuvre de la réversibilité), étant entendu que cette réversibilité ne peut de toute fagon guére
étre envisagée, pour des raisons de sécurité des équipes chargées des travaux, pour les
déchets présents dans le bloc qui a subi Fincendie de septembre 2002,

Ces études sont de qualité et permettent d’établir la comparaison entre les deux
solutions en présence, dans Pesprit de la procédure fixée par la loi du 3 février 2004. Il
conviendrait, en amont de 'engagement d'un débat, qu'ine synthése en soit dressée et
qu'en soit prévue une analyse par un tiers expert.

La mise en ceuvre de la réversibilité se heurtera a une difficulté majeure : le massif
de sel, soumis a un phénoméne de fluage en raison de son comportement viscoplastigque,
s'est déja refermé sur les colis de déchets stockés dans les galeries souterraines, rendant

trés délicate et vraisemblablement dangereuse leur extraction. Sa faisabilité, son calendrier,
son colit seraient donc trés incertains.

Le choix du confinement définitif conduirait pour sa part & un ennoyage du stockage 2
horizon de 100 a 150 ans, & une mise en pression de la saumure ainsi créée et
potentiellement contaminée par les déchets, et in fine par un risque de remontée par les
puits d'éléements dangereux, 4 un horizon encore plus lointain {estimé a environ 800 ans
aprés l'ennoyage). Cette remontée pourrait rendre f'eau de la nappe impropre & la

consommation en aval immédiat des deux puits qui desservent actueliement le stockage.



Les conclusions de la mission sont enfin inspirées par les constats de terrain, issus
en particulier de la visite des installations souterraines du stockage.

Ces constats confirment en effet le caractére trés délicat et dangereux d'une
extraction des colis qui sont déja souvent comprimés sous l'effet de ta compaction du massif
de sel.

Dés lors il apparait que le débat & organiser, qui, rappelons le, ne peut se concevoir
quau niveau local, ne peut porter sur un choix de caractére binaire entre la solution du
confinement et celle de la réversibilité. Il ne peut porter que sur le pourquoi et le comment
d'une solution qui s'efforcerait de déstocker en toute securité le maximum de colis,
notamment ceux des déchets les plus dangereux, tout en prévoyant les mesures pour
maitriser le potentiel de pollution résiduel de ceux qui ne pourraient pas i'étre, Cette solution
doit étre batie grace & la synthése des études menees, appuyée par la cartographie
disponible des déchets stockés, et soumise au regard d'un tiers expert. Le débat mettra
selon toute vraisemblance en balance Fenjeu de la sécwrité des équipes chargées des
travaux et celui de la préservation pour les générations a venir du patrimoine que représente
la nappe du Rhin.

Outre quelques enseignements a tirer de I'expérience de Stocamine, la mission
évoque quelques mesures d'accompagnement de la fermeture du stockage, relatives au
programme des contrbles de Penvironnement & confier au Bureau de recherches
géologiques et minieres (BRGM-DPSM) apres la dissolution de Stocamine ; aux servitudes 3
instaurer et au « maintien de la mémoire » & long terme ; & la question de la maitrise fonciére
des terrains au droit du stockage ; et enfin & la résorption des foyers de pollution potentielle
que représentent certains anciens sites industriels du Haut Rhin.
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INTRODUCTION

Par note du 25 aolt 2008, le ministre d'Etat, ministre de I'écologie, de f'énergie, du
développement durable et de I'aménagement du territoire a chargé le vice président du
Conseil général de I'environnement et du développement durable et le vice président du
Conseil général de Findustrie, de I'énergie et des technologies de diligenter une mission
d’expertise conjointe afin de cerner les conditions juridiques, techniques et financiéres de la
mise en ceuvre des deux options envisageables pour la fermeture du stockage de déchets
ultimes exploité par Stocamine SA en Alsace : le confinement au fond ou la réversibilité via
la remontée des déchets au jour et leur deplacement vers d’autres sites de stockage. Cette
mission doit se placer dans la perspective de 'organisation éventuelle d’'un débat public en
préalable a la prise de décision sur Foption a retenir.

La mission, confiée au signataire du présent rapport, a eté menée avec l'appui de
Bruno Sauvalle, ingénieur en chef des mines. Elle a conduit & des entretiens avec les
dirigeants de Stocamine SA et de sa maison mére, les Mines de potasse d'Alsace (MdPA), a
une visite du site de stockage, & une série d'entretiens avec les principaux acteurs
concernés du bassin potassique, dans le Haut Rhin, & I'examen des nombreux rapports
d’études et d'expertises commandés par Stocamine depuis 'arrét de l'exploitation en 2002,
et & une consultation des services concernés du ministére en charge de 'environnement.

Le présent rapport vise a exposer les constatations et recommandations de la
mission.



1 - LE STOCKAGE DE DECHETS ULTIMES DE STOCAMINE

1.1- La nouvelle politique des déchets du début des années 1990

Au tournant des années 1980 et 1990 se précisa en France, dans un cadre de
réflexion communautaire, une nouvelle politique de gestion des déchets.

Cette politique s'appuie sur un certain nombre de principes, toujours d’actualité, dont
les principaux sont rappelés ci-aprés.

a) Les différents modes de gestion des déchets nont pas la méme vertu écologique.

Par ordre d'intérét environnemental décroissant, it faut donner la priorité a ;

» la réduction a la source du flux de déchets, par une meilleure conception et
une plus grande durabilité des produits,

* laréutilisation ou le recyclage des produits, aprés donc tri sélectif,
» |a valorisation de la matiére et/ou de I'énergie contenues dans les déchets,

* la réduction du potentiel nuisible des déchets non valorisables, avant
enfouissement en centre de stockage.

Ce principe conduit a la notion, forcément relative, de déchets ultimes, ceux qui ne
peuvent etre davantage valorisés ou traités dans les conditions technologiques et
économigues du moment.

b) I importe de gérer les différentes catégories de déchets selon leur potentie!l de
danger pour la santé humaine ou l'environnement, selon des filiéres soumises a des
exigences croissantes selon cette dangerosité, Ceci conduit a distinguer les déchets :

= Inertes (gravats de démolition...), dits aussi de classe 3,
¥ non dangereux, dits également de classe 2,

* dangereux, issus principalement des industries ou de 'épuration des unités
d'incinération de déchets ménagers, dits de classe 1.

Les dechets ultimes de chacune de ces classes ont vocation a étre stockés dans des
centres d'enfouissement technique (CET) présentant des garanties adaptees d'isolation des
déchets par rapport a la biosphére (CET de classe 2 et 1 notamment)



Toutefois certains déchets présentent un tel potentiel de dangers que leur stockage
en surface, méme dans des CET de classe 1, n'offre pas de garanties satisfaisantes : seul
leur stockage en couches géologiques est concevable. Ces déchets {en particulier des
composes cyanurés ou des métaux lourds) sont dits de classe 0.

¢) Une gestion responsable des déchets doit respecter un principe de proximité dans
leur traitement, afin d’une part de minimiser les nuisances dus a leur transport sur des
distances excessives, d'autre part de lutter contre le syndrome NIMBY qui est souvent
alimenté par « le tourisme des déchets ». Ce principe suppose que, dans l'idéal, « chague
territoire » dispose d'un dispositif de gestion et de traitement des déchets sensiblement en
ligne avec ses besoins | il s'agit donc de tendre vers une autosuffisance des territoires et
non, comme cela fut parfois percu, vers une forme d’autarcie. La « maille » de ces territoires
differe sefon les catégories de déchets, leurs flux et les specificités des unités de leur
traitement ; il fut ainsi retenu que la maille pertinente pour la gestion des déchets de classe 2
était sensiblement la taille d'un departement, et pour celle des déchets de classe 1
sensiblement la taille d’'une région,

Ce principe a donc conduit aux ottils de planification de la gestion des déchets, les
plans departementaux d'élimination des déchets ménagers et assimilés (PDEDMA) et tes
plans régionaux d'élimination des déchets industriels speciaux (PREDIS), ces derniers
devant notamment prévoir la création d’'un CET de classe 1 dans chague région.

Cette politique, transcrite dans la loi du 13 juillet 1992, se devait de traiter aussi du
sort a réserver aux déchets de classe 0 qui jusqu'alors étaient expediés en Allemagne pour y
étre enfouis en profondeur, principalement dans la mine de sel de Herfa Neurode exploitée
par la Société Kali und Salz AG. La combinaison des principes rappelés ci dessus, la relative
faiblesse des tonnages concernés et leur extréme toxicité devait naturellement conduire a
envisager un plan de gestion national appuye par la création d'un site francais de stockage
en couches géologiques profondes.

C'est dans ce cadre que naquit un projet porté par les MdPA, le projet du stockage
de Stocamine.

1.2- Le projet Stocamine

Les MdPA congurent un projet inspiré par Fexploitation de Herfa Neurode, & la fois
pour répondre & un besoin national et régional et pour éventuellement prolonger son activité
principale, l'extraction miniére; cette activité était en effet marguée par le terme de
Fextraction de la potasse, fixé pour I'horizon 2004. Une société, Stocamine, fut créée pour
porter ce projet, contrblée par tiers par les MdPA, I'Entreprise miniére et chimique (EMC,
maison mere des MdPA) et Trédi, autre filiale de 'EMC spécialisée dans la gestion des
déchets industriels (et ultérieurement cédée au groupe Séché),

Un premier projet fut présenté et fit I'objet en 1991 d’une enquéte publigue conclue
par un avis favorable. Cependant la ioi du 13 juillet 1996 introduisit de nouvelles dispositions,
et en particulier la nécessité pour les activités de stockage en couches géologiques
profondes, d'en prévoir la réversibilité. Le projet initial dut donc tre redéfini. Il fut déposé en
février 1996 et soumis a une nouvelle enquéte publique ; celle-ci fut conclue par un nouvel
avis favorable assorti de la demande que le résultat des contrdles indépendants de
lexploitant et inopinés soient présentés & la Commission locale d'information et de
surveillance (CLIS).



Linstallation fut autorisée par arrété préfectoral du 3 février 1997 qui donnait une
assise réglementaire aux regles de conception, d’exploitation et de contrdle du stockage et
qui prévoyait qu’a I'issue d'une durée de 30 ans, I'exploitant devait soit en retirer les déchets,
soit deposer une demande d'autorisation pour en prolonger l'activité ou pour le transformer
en stockage a durée illimitée.

Les grandes lignes du stockage et de son exploitation peuvent se résumer comme
suit :

a) Le site de stockage fut installé dans la partie sud du secteur Ouest du bassin
potassique ; dans cette partie des concessions des MdPA, objet de la mine de potasse
Amélie, les couches géologiques du complexe salifére, dont I'épaisseur cumulée est de
F'ordre de 1300 & 1400 métres, remontent vers la surface. Quoigu'implanté dans le sel
gemme, a une vingtaine de métres sous la couche de potasse de la mine Amelie, le

stockage est donc en partie haute par rapport a la majeure partie de I'exploitation de potasse
du secteur Ouest.

b) Le stockage se présente sous la forme d'une juxtaposition de « blocs », desservis
par une infrastructure constituée de deux puits miniers, les puits Joseph et Else qui assurent
Pentrée et la sortie d'air et la descente des équipes, du matériel et des colis de déchets X
ainsi que de galeries d'accés aux blocs et des installations nécessaires pour la manutention
des colis de déchets, 'entretien du matériel, etc.

Chague bloc, d’'une forme rectangulaire, est créé par le creusement d'un ensemble
de galeries paraliéles recoupées a angle droit par d'autres galeries plus courtes. Cette
géométrie délimite ainsi des piliers de roche chargés d'assurer la stabilité des terrains et des
vides en galeries destinés au stockage des colis de déchets, Cette geométrie, dite par
chambres et piliers, est classigue en technique d’exploitation miniére souterraine.

Il faut également noter que fut défini un partage des roles entre les MdPA et
Stocamine. Les MdPA ont réalisé les travaux miniers de creusement et la valorisation de sel
ainsi extrait, remettant & Stocamine les blocs préts au stockage, au fur et 2 mesure de la
nécessité de disposer de nouvelles capacités de stockage. Stocamine, pour sa part, a
assuré 'exploitation du stockage aprés réception des différents blocs.

c)Le stockage fut congu pour recevoir des déchets solides, inertes, non
inflammables de classe 0 et 1. Sa vocation était donc d'étre tout a la fois le stockage national

de déchets de classe O et le stockage régional de déchets de classe 1 prévu par le PREDIS
d’Alsace.

Sa capacité totale autorisée portait sur 240.000 tonnes de déchets, au rythme
attendu de 40.000 tonnes/an aprés une montée en régime progressif sur les premiéres
années. Les dimensions du gisement de sel auraient bien entendu permis d’'accroitre si
besoin cette capacité totale, par de nouvelles procédures d’autorisation.

Les regles de gestion du stockage apparaissent comme habituelles pour ce type de
déchets et se traduisent pour 'essentiel par

- une liste des catégories de déchets autorisés :



- des critéres d'exclusion mutuelle de proximité pour certaines catégories de
dechets, dont le contact pourrait conduire 3 des phenoménes dangereux,
notamment exothermigues ;

— Uune procedure d'acceptation des déchets comportant une analyse préalable
sur échantillon pour juger de leur compatibilité avec la liste des déchets
autorises | puis, lors de la livraison des dechets, des vérifications par
échantillonnage de la conformité & I'échantillon initial, avant acceptation
définitive ;

-~ un conditionnement des déchets sous deux modes principaux, flts

métalliques ou « big bags », avant regroupement sur palettes et descente sur
le lieu de stockage ;

~ un dispositif de tracabilité de Ihistorique du stockage : cartographie de la
localisation des différents lots de déchets, conservation d’'un échantilion
témoin de chaque lot de déchets dans une « échantiliothéque ».

Cette conception du site de stockage et de son mode d’exploitation apparait donc
rétrospectivement comme conforme aux standards a fa fois de 'exploitation miniére et de la
tragabilite et des procédures d'acceptation pour I'élimination des déchets dangersux.

It faut également garder & l'esprit le fait que ce projet s'inscrivait dans le contexte
social de 'arrét annoncé d’'une activité miniére qui avait profondément modelé I'économie et
la societé du bassin potassique pendant plus d'un siecle. Et étre conscient que le modéle
économique du projet comportait forcément une dose de pari sur la valorisation du sel
extralt, sur la capacité & capter des flux de déchets qui jusqu'alors se dirigeaient vers

PAllemagne, et a pratiquer des tarifs compétitifs afin d’atteindre I'équilibre economique
d'exploitation.

C’est dans ce cadre qu'aprés la phase de travaux miniers préalables, Pexploitation du

stockage débuta en février 1999, pour s'interrompre aprés l'incendie du bloc 15, survenu en
septembre 2002.

1.3- L’incendie du bloc 15 (Septembre 2002)

Le 10 septembre 2002, les mineurs des MdPA ont pergu une odeur de brilé, suivie
de fumées en divers points de la mine. Aprés évacuation des chantiers d'extraction de la
potasse, les recherches engagées ont permis de localiser I'origine de I'incendie dans le bloc
15 du site de stockage de Stocamine, au centre du massif de déchets et a une quarantaine
de metres des derniers colis déposés. Ce bloc, alors en cours de remplissage, avait
jusqu’alors regu 1800 tonnes de déchets, et présentait un volume encore libre de 12.000 m®.

Les opérations de contrdle de Fincendie, menées conjointement avec le SDIS, ont
finalement réussi a étouffer le feu par isolation et confinement du bloc 15. Une
reconnaissance menée le 20 septembre conduisit au constat de l'absence de toute

manifestation résiduelie de fincendie : cependant le maintien du confinement et du dispositif
de surveillance fut décidé.

[



L'enquéte administrative diligentée, une fois Iincendie maitrisé, a permis d'identifier
la cause vraisemblable, mais sans ceritude absolue, du sinistre. Stocamine avait en effet
deposé dans le bloc 15, le mois précédent, des déchets provenant des résidus d'un entrepoit
de produits phytosanitaires incendié. La présence parmi ceux-ci de débris de la toiture en
amiante-ciment avait conféré aux big-bags réceptionnés le caractére de déchets amiantés,
pour lesguels, en raison des dangers pour le personnel, ces colis n'étaient pas ouverts pour
inspection avant stockage. Comme treize big-bags de ce lot de déchets étaient encore en
attente en surface, les enquéteurs de ta DRIRE en firent ouvrir six, selon un protocole et des
precautions conformes aux normes relatives 3 Ia manipulation de produits amiantés. Le
contenu s'avera tres hétérogéne puisque, en dehors des débris de Ia structure de I'entrepét,
ces colis contenaient des produits combustibles ou inflammables (bois, papiers, cartons...),
des produits phytosanitaires non endommagés, et parfois une phase liquide. La liste des
produits contenus dans cet entrepdt comportait en outre des produits phytosanitaires
soufrés. Des réactions chimiques entre produits contenus dans un méme colis ou mis en
contact par suintement de colis voisins, auraient ainsi pu provoquer une élévation de
température locale, et amorcer un phénoméne d'inflammation ponctuel de dechets puis de
combustion plus généralisée.

Cette enquéte confirmait ainsi que, bien que les dispositifs de contrdle des déchets
fussent opérationnels, les mesures d'acceptation préalable, puis de vérification lors des
livraisons, de ce lot de déchets n‘avaient pas été executées correctement pour le motif de la
présence d’amiante. |l est apparu postérieurement, a I'occasion de la procédure pénale
consécutive au dépdt de plainte des 76 personnes intoxiquées lors de lincendie et des
travaux de secours, gu'une faute avait été commise par F'ancienne direction de Stocamine,

car de nombreux signaux de pré-alerte avaient été pergus, concernant les déchets
incriminés,

Or un rapide examen visuel du contenu dun big-bag aurait d{ conduire
inévitablement au refus par Stocamine de 'ensemble du lot. Clest donc la totalité du
dispositif de réception et d'acceptation des déchets qui avait été prise en défaut, par la
décision de ne pas procéder 3 la vérification du contenu de ce lot de déchets, pour le motif
qu'il pourrait contenir des éléments amiantés.

Une premiére conséquence en fut une perte de confiance envers la rigueur et le
sérieux de I'exploitation, qui se répandit rapidement dans le bassin potassique.

Par ailleurs, la présence de fumées epaisses dans la mine de potasse signifiait gue
I'étanchéité entre celle-ci et le site de stockage, implanté une vingtaine de métres plus bas,
pourtant assurée lors de la présentation du projet, était loin d'étre parfaite et que des fravaux
devaient y remédier. Seconde conséquence, une forte défiance au sein de la communauté
des mineurs, renforcée par les consequences sanitaires sur certains de ses membres,
conségquences qui donnaient & Stocamine le caractére d'un foyer de danger potentiel.

Onze ouvriers mineurs ont en effet manifesté des troubles apres avoir été exposés
aux fumées : irritation de la gorge, troubles respiratoires, atteintes cutanées. Ces troubles
sont trés vraisemblablement a relier a la forte teneur en dioxyde de soufre de ces fumées, et
donc potentiellement a la charge en soufre des déchets issus de cet entrepdt de produits
phytosanitaires. La combinaison d'un incendie ("'un des pires accidents pouvant survenir
dans une mine) particulidrement long a réduire et d'une source de produits toxiques a créé



parmi les mineurs ce que certains acteurs locaux appellent un véritable traumatisme,
toujours présent dans les esprits.

Par contre, les contrdles effectués en surface au débouché du puits de retour d'air,
sur les sols et les végétaux aux alentours n'ont pas fait apparaitre d'impact sur te milieu.

Au-dela de la condamnation du bloc 15 qui fut alors décidée, bien que ce bloc ne fit
que tres partiellement rempli et que Iincendie n'ait visiblement affecté qu'une emprise
limitée, cet incendie se traduisit par I'abandon pur et simple de l'exploitation du stockage,
pour des raisons d'ailleurs tant économiques (la non rentabilité de cette exploitation) que
techniques (la fragilisation redoutée des infrastructures du fait de lincendie). C'est un an plus

tard, en septembre 2003 que fut prise la décision de ne pas reprendre [es travaux de
stockage.

Rappelons que l'arrét de I'exploitation de la potasse, compte tenu du faible effectif

encore inscrit aux MdPA, serait intervenu en avril ou mai 2003, et ceci indépendamment de
l'incendie.

Le tableau en annexe 3 dresse le détail des déchets (hors bloc 15), par nature et en
tonnages, présents dans le stockage depuis lors.

A la suite de l'arrét de P'exploitation du stockage, le personnel de Stocamine s'est
principalement consacré a la surveillance du site. Par ailleurs, en raison du départ progressif
des personnels miniers expérimentés des MdPA, celles-ci, responsables du bon état de la
mine et des installations miniéres, ont confié 8 une entreprise polonaise spécialisée en
travaux miniers souterrains, Kopex, I'entretien et la maintenance des puits et galeries en
constituant 'ossature.

1.4~ Le nouveau cadre juridique d’un stockage illimité

L'article 20 de la ioi n° 2004-105 du 3 février 2004 modifia le régime du stockage
souterrain en couches géologiques profondes de produits dangereux. L'article L515-7 du
Code de I'environnement, objet de cette modification, dispose en effet & présent :

« A lissue d'une période de fonctionnement autorisé de vingt-cing ans au moins ou si
l'apport de déchets a cessé depuis au moins un an, I'autorisation peut étre prolongée pour
une durée illimitée, sur la base d'un bilan écologique comprenant une étude d’impact et
lexposé des solutions alternatives au maintien du stockage et de leurs conséquences. Le
renouvellement s'accompagne d’une nouvelle évaluation des garanties financiéres prévues a
['article L.541-26 ou & I'article L .552-1. »

Malgré te choix des termes (« autorisation de durée illimitée » plutdt que « fermeture
definitive »), cet article ouvre la possibilité & Stocamine de présenter une demande dans ce
cadre, dés lors que cette solution de confinement aura pu étre comparée A celle de la mise

en ceuvre de la réversibilité, dés lors que ces solutions auront fait 'objet d'analyses d'un
niveau comparable.



Le décret 2006-283 du 10 mars 2006 vint compléter cette disposition législative,
précisant la procédure d'instruction d’'une demande d'autorisation de durée illimitée. Cette
procédure, calquée sur celle relative aux installations classées pour la protection de
I'environnement, comporte notamment une tierce expertise des éléments du dossier justifiant
vérification, une enquéte publique et une instruction administrative conduisant a un projet
d'arrété préfectoral soumis & Favis de la CODERST puis du Conseil supérieur des
installations classées (CSIC).

Deux élements importants sont a noter dans le déroulement de cette procedure :

Le dossier de demande doit présenter un bilan écologique, i.e non seulement une
etude d'impact, mais aussi « une analyse comparative des données du stockage et des
mesures envisagées par rapport a I'étude d'impact réalisée en vue de la délivrance de
Fautorisation initiale ». Ce bilan est soumis pour avis & la CLIS.

Il doit egalement présenter un exposé des solutions alternatives au maintien du
stockage et les raisons du choix de la solution de stockage de durée illimitée. Cet exposé est
également soumis pour avis & la CLIS.

Ces deux éléments conférent clairement a la procédure le caractére dune
comparaison de deux grandes catégories de solutions (le stockage de durée illimitée aprés
confinement d'un coté, la mise en ceuvre de la réversibilité de Fautre) ainsi que d'un
arbitrage entre elles.

C'est dans cette perspective que Stocamine a conduit depuis 2003 de nombreuses
analyses et piloté de nombreuses études destinées a renseigner le plus complétement
possible les caractéristiques, les enjeux et les impacts de ces deux solutions. La mission a

examine les rapports de synthése qui en découlent et dont les conclusions sont resumees au
chapitre {H.

2 - L.E CONTEXTE DE LA DECISION DE FERMETURE PEFINITIVE DU STOCKAGE

L.es acteurs rencontrés dans le bassin potassique a l'occasion de la mission ont tenu
a preciser plusieurs facteurs importants a prendre en compte dans la perspective de
I'organisation d'un débat préalable a I'instruction de la procedure de fermeture définitive du
stockage souterrain ; ils se sont également exprimés sur leur vision d’un tel débat, sur son
contenu et sa portée :

2.1- Les facteurs a prendre en compte

Tout d'abord, un climat généralisé de perte de confiance envers les MdPA et sa
filiale Stocamine, ainsi qu'envers le milieu de Pexpertise scientifique et technique. Les
interlocuteurs rencontrés ont souligné que toutes les certitudes affichées lors de Finstruction
de l'autorisation de stockage ont été prises en défaut a la suite de l'incendie de septembre
2002: la fiabilité du dispositif d’acceptation des déchets, la qualité de la tracabilité de leur
suivi, 'assurance de leur caractére ininflammable, plus genéralement la rigueur de la gestion
du stockage. Ce sentiment de défiance se traduit également parmi la population par une



suspicion sur la nature des déchets effectivement stockés, notamment dans les big bags
destinés aux déchets amiantés qui n’ont pas été inspectés lors de leur réception sur le site.
Cette défiance est en particulier alimentée par I'annonce de venues de saumure dans la
mine de sel de Asse, en Basse Saxe, oll ont été entreposés des déchets nucléaires de faible
ou moyenne activite ; I'annonce, a cette occasion, par des experts géologues qu’'une mine
de sel abandonnée finit toujours par s’ennoyer en raison de la perméabilité résiduelle des
puits aprés leur comblement, est jugée en contradiction avec Iaffirmation maintes fois
répetée que 'exploitation alsacienne n’a jamais connu de venues d'eau et gu'une mine de
sel est un milieu particuliérement sec. Or un point important a traiter lors du débat a
organiser sera le rythme d'ennoyage des cavités creusées pour la mine et le stockage de
déchets ; il importera alors de bien préciser ia nature des phénomenes attendus, afin de
surmonter des réactions d'incompréhension vraisemblables de la part du public. Cette
confusion est compréhensible, car le public n'a sans doute pas conscience gu'une venue
d'eau ne peut envahir les galeries tant que les MdPA et Stocamine sont en activité ; par

contre le scénario de I'ennoyage de la mine aprés sa fermeture définitive était bien present
dans le dossier d’enquéte de celle-ci,

Ce climat de perte de confiance met en relief la nécessité de disposer d'éléments
techniques éprouvés pour la présentation des solutions & retenir et de leurs effets ainsi que
des conclusions des tierces expertises qui leur apporteraient une validation indépendante.

En second lieu, I'attachement légitime de PAlsace a Fintégrité de la nappe
phréatique du Rhin. Cette nappe, qui peut atteindre plusieurs dizaines de métres
d’epaisseur en amont, dans le Haut Rhin, est une ressource en eau, certes remarquable par
son volume et sa qualité, mais également vulnérable. Elle est fort justement considérée
comme un élément de son patrimoine par la population de I'Alsace et au-dela, celle des
territoires rhenans. Une trés grande sensibilité se manifeste donc 3 Fegard de toutes les
formes d’'agression ou de poliution qui peuvent 'affecter : le souvenir de la pollution de la
nappe par les infiltrations de sel depuis les terrils des MdPA, pollution qui a fait 'objet d’'un
vaste programme de rehabilitation par dissolution accélérée de ces terrils, est encore bien
present dans les esprits.

En troisieme lieu, le sentiment que le Haut Rhin a payé un lourd tribut 3 la
présence de lindustrie lourde, notamment la chimie, la métatiurgie et ie travail des métaux,
sentiment que la proximité de la chimie baloise ne fait gque renforcer. Le reflux de ces
activites a laisse dans ce département de nombreux sites a préesent sans emploi, qu'il
convient de réhabiliter avant affectation & une nouvelle vocation. La base de données
BASOL y recense ainsi 125 sites pollués, au contact de ia nappe dans de nombreux cas,
dont une centaine fait l'objet d'une surveillance des eaux souterraines . ceci souligne
lintensité de la problématique du traitement de ces sites pollués dans le Haut Rhin et
notamment dans le sud de ce département. La perspective de voir se pérenniser un nouveau
foyer de substances toxiques sur ce territoire, certes a grande profondeur, ne peut dans ce
contexte que donner lieu a des réactions de rejet.

Enfin la conviction que la différence de colit entre les solutions de fermeture du
stockage ne doit pas dicter le choix de celle qui sera retenue. Stocamine évalue en effet
le codt de la mise en ceuvre de la réversibilité & une fourchette comprise entre 60 et 80 M€ et
celui du stockage illimité aprés confinement & un ordre de grandeur de 20 a 25 ME.

Cet écart est reconnu comme important, mais la position est généralement exprimée
que la préservation du potentiel de la nappe d'Alsace sur le trés long terme, dans le respect
du principe de précaution, justifierait 'effort financier de la réversibilité si d’autres facteurs ne
venaient y faire obstacle. Plusieurs interlocuteurs mettent en avant la décision récente de la
chimie suisse de réhabiliter I'ancienne carriere d’argile de Bonfol, & 3 kilométres de Ia



frontiere francaise, convertie en stockage depuis des décennies des déchets de cette
industrie ; cette décision, prise & la suite de la mise en évidence d’une contamination de la
nappe, se traduira par I'évacuation de ces 120 kT de déchets et leur traitement par
incinération en Allemagne ; selon certaines informations, cette opération qui s'étendra de
2010 a 2017, représenterait un investissement de plus de 200 ME. Ces interlocuteurs y
voient un précédent, certes en surface donc non comparable techniquement avec la situation
de Stocamine, de la mise en ceuvre de la réversibilité, et considérent que sur le strict plan
des colts, I'Alsace mérite bien un effort comparable a celui accepté en Suisse.

Le souci de I'économie ne doit donc pas apparaitre comme un élément déterminant
du choix. Certains interlocuteurs suggérent méme afin de ne pas donner prise a critiques sur
ce plan, que dans le cas ol la solution de stockage ilimité serait retenue, I'engagement soit
pris de consacrer la différence des colts estimatifs & un fonds destiné a accélérer la
rehabilitation de sites pollués du Haut Rhin.

2,2- Les positions exprimées

Ces positions convergent sur un certain nombre de points résumés comme suit :

Tout d'abord le fait qu'il est difficilement envisageable que Stocamine dépose un
dossier d'autorisation de fermeture du stockage, quelle que soit la solution retenue, sans
quun dialogue se soit au préalable engagé avec la population concernée et ses
représentants. Il serait en effet difficitement compris qu'a tout le moins ne soit pas reprise la
pratique des réunions d'information qui avaient marqué la procédure d’autorisation en 1996
et 1997 et qui avaient suivi I'incendie de septembre 2002.

Par ailleurs, si débat il doit y avoir, celui-ci devrait étre organisé localement et non
sur un plan naticnal, car les enjeux de la fermeture du stockage concernent au premier chef
la population locale. En outre ce stockage est un cas unique et un débat national serait sans
intérét car il est peu vraisemblable qu’on puisse en tirer des enseignements pertinents,

Sur cette question, les associations alsaciennes font toutefois remarguer que les
travaux du Grenelle de lenvironnement ont porté, en matiére de déchets, presque
exciusivement sur les déchets ménagers ou assimilés. |l ne serait pas injustifié de consacrer
des échanges nationaux sur la politique de gestion des déchets dangereux ou toxigues, mais
de tels débats ne concerneraient plus le dossier Stocamine. Par ailleurs, les travaux en
cours a I'horizon de décembre 2010 pour la transposition de la Directive-cadre sur les
déchets conduisent & un renforcement de l'encadrement de la gestion des déchets: ces

travaux sont conduits en concertation avec les parties prenantes dans le cadre du Conseil
national des Déchets.

Elles font par contre apparaitre d'importantes différences sur le contenu et la poriée
de cette démarche.

Certains interlocuteurs souhaitent un débat ouvert portant sur le choix entre les deux
solutions, réversibilité ou confinement ; c'est le cas du maire de Wittelsheim, commune
dimplantation du stockage, qui plaide pour la réversibilité, ainsi que, par principe, des
associations de protection de I'environnement qui ne souhaitent toutefois pas se prononcer
sur la solution & retenir tant qu'elles ne disposeront pas de I'ensemble des éléments
d'appréciation. Ce débat, pour eux, pourrait éfre organisé avec Fappui de la Commission
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locale d'information et de surveiliance (CLIS) a laguelle Stocamine rend compte des travaux
et études qu'elle engage.

La plupart des élus rencontrés semblent perplexes & la perspective d'un tel débat
ouvert, car celui ci risquerait de réactiver des oppositions locales désormais oubliées sans
appoerter d'elements déterminants pour le choix a effectyer ; il leur parait que ce type de
débat ne pourrait que plébisciter la solution de mise en osuvre de la réversibilité et qu'il serait
ainsi de nature a lier les décideurs.

lls se déclarent par ailleurs conscients des risques que la mise en ceuvre de la
réversibilité ferait courir aux équipes chargées de ces travaux et indiquent gue les séquelles
sur la santé des mineurs de lincendie du bloc 15 sont encore bien présentes dans les
meémoires, lls considérent donc que ce débat doit prendre la forme d'une démarche
d'information et d'explication sur un choix qui aura eté arrété par Stocamine, et en fait au-
dela de Stocamine par I'Etat. Pour eux, un engagement clair de I'Eat sur la solution retenue
est indispensable ; ils rappellent que ce stockage de déchets de classe 0 résulte d'une
volonté nationaie et que Stocamine, filiale des MdPA, est un opérateur de I'Etat, méme si
celle-ci dispose d'une autonomie de gestion qui engage la responsabilité, tant civite que
penale, de ses dirigeants.

Les organisations syndicales des MdPA rencontrées (délégués mineurs et
représentants du personnel CGT et CFDT) sont pour leur part vigoureusement hostiles & un
débat public ouvert sur le choix entre ces deux options ; elles estiment que ce débat serajt
biaisé d'abord parce que de toute fagon les déchets du bloc 15 ne pourront étre repris pour
reconditionnement puis expédition, ensuite parce gue la mise en ceuvre de la réversibilité ne
leur parait pas réaliste du fait du fluage du massif de sel intervenu depuis l'arrét de
I'exploitation du stockage. Elles insistent sur le fait que l'incendie de septembre 2002, avec
ses conséquences sanitaires pour une partie des equipes d'intervention, a été vécu comme
un traumatisme par la communauté des mineurs, qui rend incompréhensible |a perspective
que de nouveaux risques puissent &tre pris dans la manutention des colis de déchets, dans
des conditions de travail excessivement contraintes par 'exiguité des lieux et la pression des
terrains.

Elies signalent également que la démarche de fermeture des anciens travaux miniers
et, corrélativement du stockage de déchets, doit s'accompagner d'un volet social pour le

personnel de Stocamine, avec un plan en ligne avec celui mis en place pour le personnel
des MdPA.

3 - LES DEUX SOLUTIONS ETUDIEES PAR STOCAMINE

La mission, aprés examen des principaux documents et rapports d'études transmis
par Stocamine, estime que cette société est en mesure de présenter, avec un degré de
précision et d'argumentation comparable, le contenu de chacune des deux solutions,
stockage de durée ilfimitée aprés confinement et mise en ceuvre de la réversibilité, ainsi que
leurs impacts potentiels respectifs.

Les éléments sont donc réunis pour constituer le dossier de demande de stockage de
durée illimitée auque! fait référence le décret 2006-283 du 10 mars 2006. Bien entendu
analyse critique par un organisme tiers expert pourrait conduire & y apporter des
compléments ou précisions.
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Ces mémes éléments permettraient egalement d'instruire une demande de mise en
ceuvre de la réversibilité, selon les termes de P'article 2 de Farrété préfectoral d’autorisation
initiale, en date du 3 février 1997. !l faut rappeler que cette mise en ceuvre ne pourrait
s’appliquer aux 1800 tonnes de déchets du bloc 15 dont 'accés a été condamné quelques
fOts de terres polluées a l'arsenic, des big-bags contenant des résidus de fumées d’épuration
de l'incinération d’'ordures ménagéres (REFIOM) ou de déchets industriels (REFIDI), des big-
bags contenant des déchets amiantés (au contenu forcément mal caractérisé) et les big-
bags contenant les débris de Ientrepbt de produits phytosanitaires suspectés d'étre 3
Forigine de Pincendie de septembre 2002. Ceci suppose qu'en tout état de cause une
autorisation de stockage de durée illimitée serait nécessaire pour ce bloc 15.

Ci-aprés sont résumeées les grandes lignes de chacune des deux solutions étudiées,

puis les impacts potentiels sur longue période d'un stockage de durée ilimitée aprés
confinement.

3.1- La mise en ceuvre de la réversibilité par déstockage

Cette reprise de produits, baptisée « hypothése de réversibilité » consiste a
destocker les déchets pour les stocker ailleurs. Elle porterait sur 42.000 tonnes de dechets,
dont 23.000 de classe 1 (résidus d'incinération et déchets amiantés) et 19.000 tonnes de
classe 0, parmi lesquels il faut noter la présence d'environ 7.000 tonnes de déchets
arséniés. A I'exception des déchets arséniés et des terres polluées, les déchets de classe 0
sont conditionnés en futs métalliques ; les déchets de classe 1 le sont principalement en big-
bags. La reprise des déchets concernerait 64.200 colis, dont 84% de big-bags. Ces
indications fournissent la dimension des opérations 3 effectuer.

Le processus technigue de reprise des colis étudié par Stocamine comprend les
principales étapes suivantes :

Une phase préparatoire de mise en sécurité des futurs chantiers et de mise en place
du systéme d'aérage desting a ventiler ceux-ci. S'il s'avérait Que ce niveau de sécurité ne
peut étre obtenu, le bloc concerné serait déclaré « non déstockable ».

Une phase de retrait progressif des colis, aprés identification de son contenu a partir
des données du dispositif de tragabilité utilisé lors de leur dépose. Aprés inspection de son
état, chague colis serait si besoin reconditionné sur place dans un nouvel emballage et les
palettes endommagées remplacées.

Il est prévu que ces opérations de préparation et de retrait seraient conduites
simultanément sur deux chantiers, I'un consacreé aux travaux de mise en sécurité d’un bioc,
Fautre & ceux de retrait des colis, ces deux chantiers étant menés conjointement sur deux
postes chacun.

Les palettes de colis extraites des galeries et recoupes seraient acheminées vers un
stockage tampon proche du puits Joseph, puis remontées dans |a cage du puits vers un
nouveau stockage intermédiaire en attente d’expédition.

En surface, les colis serajent regroupés par nature de déchets et feraient 'objet d'un
nouveau marquage. Les déchets de classe 0 auraient vocation & étre envoyés en Allemagne
pour stockage en décharge en mine de sel : les déchets de classe 1 le seraient en décharge
de classe 1 en France. Les procédures d’'acceptation préalable des colis par ces différents
sites conduiraient selon toute vraisemblance & une étape de caractérisation et d'analyse de
leur contenu, a titre de confirmation des données recueillies par Stocamine lors de ieur
réception initiale (il faut noter qu'une telle procédure pourrait créer des difficultés pour les
big-bags de déchets amiantés).
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Apres achévement des opérations de retrait interviendraient le rebouchage des deux
puits de desserte du stockage, et la fermeture de celui-ci.

Les effets sur l'environnement du choix de cette solution seraient pour 'essentie! de
nature comparable a ceux résultant de la solution de stockage de durée illimitée, pondérés
bien entendu par le tonnage et la hature des déchets qu'il n'aura pas été possible d’extraire
des chantiers souterrains (& tout le moins, ceux du bioc 15). Il n'est guére possible, sans
expérimentation en vraie grandeur de cette démarche de réversibilité, d'évaluer tonnage et
nature des déchets qu'il faudrait se résoudre & laisser au fond.

Cette solution, par ailleurs, est de nature a créer de sérieux dangers pour les équipes
chargées de la reprise des colis. Ce point sera évoqué plus loin dans le rapport.

Pour la mise en csuvre de cette solution, Stocamine estime quil tui serait nécessaire
de disposer d'une dizaine d’engins adaptés a la configuration des lieux et d’une équipe de 35
personnes, dans le cadre d'un contrat de sous-traitance avec une société spécialisée. A
raison de deux postes par jour, sur deux chantiers de déstockage, 72 colis seraient ainsi
extraits en moyenne quotidienne. Aprés examen, il parait difficile d’accrofitre e rythme de ces
opérations en raison de exiglité des lisux dans les chantiers souterrains ; en outre d'autres
facteurs interviennent dans le rythme d'évacuation des colis, en particulier l'espace
disponible pour le stock tampon a proximité du puits Joseph et le bon avancement des
démarches d'acceptation des déchets vers les centres ol ils devraient étre acheminés.

A ce rythme, Stocamine évalue la durée de ces opérations, une fois menées les
démarches administratives préalables, & une fourchette comprise entre 5 et 6 ans,
remblayage des puits compris. Le colt de cette solution est estimé de maniére grossiére a
une fourchette comprise entre 60 et 80 millions d’euros.

Il faut d'emblée noter que ces prévisions de calendrier ef de collt reposent sur une
hypothése centrale, celle que les opérations de déstockage ne rencontrent aucune difficulté
majeure tout au long de leur déroulement ; cette hypothése semble peu réaliste.

Par ailleurs, le site en surface devrait faire f'objet de servitudes et de mesures de
surveillance adaptées.

L'analyse de ce processus montre toutefois gue Stocamine a bati de maniére
rationnelle le projet de processus de réversibilité, conformément aux régles de fart en
matiere miniére. En particulier, e choix d’un systeme d’aérage au plus prés des chantiers de
destockage, sur le front des opérations est judicieux ; il limitera les risques de contamination
de T'air par balayage des galeries et recoupes.

A ce stade, il convient donc de considérer que Stocamine a correctement documenté
cette solution de déstockage (encore une fois, forcément partielle).

3.2- Le stockage de durée illimitée
Cette solution est techniquement plus simple & concevoir puisqu’elle consiste en la
fermeture d'un quartier minier, opération courante dans les chantiers souterrains et
conduisant a l'solement d'une portion de gisement dont I'exploitation est achevée.
La démarche proposée par Stocamine comporte les étapes suivantes :
- La mise en place de barrages de sel gemme aux issues de Stocamine, sur une
longueur cumulée de 700 métres. Ces barrages iscleraient le stockage de la
surface et des chantiers d’extraction de potasse des MdPA. Ces barrages ne
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pourraient avoir I'objectif d'assurer une étanchéité absolue et définitive du site de
stockage ; par contre ils freineraient les échanges avec le milieu extérieur, et en
particulier les venues d'eau qui sont inéluctables sur fe long terme.

- Le remblayage des puits Joseph et Else par un materiau de faible perméabilité
{(bouchons de cendres volantes). Cette technique de comblement est effectivement
adaptée au traitement des puits les plus sensibles lors de travaux de mise en
securité d'une exploitation miniére abandonnée.

IV est a signaler que les autres puits qui desservaient la partie Ouest du gisement de
potasse sont déja remblayés.

- Le suivi de la pression, du niveau et de la composition des fluides dans les anciens
travaux miniers, & partir d'un sondage. Celui ¢ permetira egalement de réduire la
pression de l'air emprisonné dans la mine, pression qui subira l'effet de la
compression des terrains, puis une fois Fennoyage de la mine achevée, de réduire
la pression de I'eau accumulée au fil du temps.

- Apres la fermeture du site, un ensemble de contréles périodiques
* Surveillance du remblai des 15 puits du secteur Ouest du bassin potassique.

* Surveillance de I'atmosphére sous les dalles de fermeture en surface des
puits Joseph et Else, afin de détecter d'éventuelles migrations d'air pollué,

* Surveillance du niveau et de la qualité de la nappe alluviale & proximité des
puits Joseph et Else, en amont et aval, ainsi qu'a leur intérieur.

- Mise en place de servitudes autour des 15 puits miniers du secteur Ouest ainsi
qu'au droit du site de stockage, servitudes sur lesquelles le rapport reviendra.

Stocamine évalue A trois ans la durée nécessaire a ces operations et leur colf a une
fourchette entre 20 et 25 millions d’euros. Cette estimation n'appelle pas d'observations.

Cette démarche n‘appelle pas, dans sa conception, de critiques particuliéres.
Cependant Stocamine a exploré Ia possibilité de réduire les vides résiduels du site de
stockage par injection d’'une substance minérale dans les galeries et recoupes ol ont été
disposés les colis de déchets : les résultats ne sont pas assurés car l'accés au coeur des
lieux de stockage par injection & distance est difficilement envisageable, mais ce procédé
serait de nature a réduire le volume des venues d’eau et donc de réduire 'importance de ce
vecteur potentiel de pollution vers la surface.

3.3- Les effets potentiels sur la nappe alluviale

Stocamine a consacré avec raison l'essentiel de son analyse des impacts sur
environnement de la solution de stockage de durée illimitée aux effets potentiels sur la
nappe alluviale. Il faut également retenir que cette analyse vaut également pour la solution

de mise en ceuvre de la réversibilité, & un degré moindre certes, puisque cette réversibilite
ne sera pas totaje.

La synthése de cette analyse est présentée dans le rapport du bureau d'études

CESAME, qui s'appuie sur des travaux antérieurs. || s'agit d'un document de qualité, trés
complet.
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Cette analyse est centrée sur deux phénomeénes qui se manifesteront simultanément
apres la fermeture du site mais auront des effets contraires: fennoyage des cavités
souterraines résiduelles d'un coté et la compaction de celles-ci sous Peffet de la pression des
terrains de l'autre. Les cinétiques de ces phénoménes détermineront & la fois 'échéance a

laquelle interviendra I'ennoyage total des vides souterrains et le volume deay qui se sera
alors ainsi accumulé.

a. L'ennoyage

L'étude menée considére avec raison qu'il faut retenir I'hypothése d'une continuité
hydraulique entre 'ensemble des travaux miniers des MdPA dans le secteur Quest du bassin
et le site de Stocamine ; ni la couche de sel d'une vingtaine de métres d'épaisseur qui
separe ces travaux du stockage, ni les barrages réalisés pour isoler ce dernier ne peuvent
en effet offrir de garantie absolue d'étanchéité sur le moyen ou long terme.

l'eau s'infiltrera dans les vides souterrains par les puits qui, malgré la qualité de leur
remblayage, ne pourront étre parfaitement imperméables. Le coefficient de perméabilité des
matériaux de remblayage conduit ainsi a évaluer le rythme des venues d'eau & environ 1800
metres cubes par mois. Cette eau se transformera en saumure au contact des couches de
sel, accroissant ainsi les vides par cet effet de dissolution, et migrera vers les points les plus
bas du secteur OQuest. Comme le site de stockage de déchets est implanté dans la zone ot

le gisement est le plus proche de la surface, il ne devrait &tre atteint gu’en fin du processus
d’ennoyage.

b. La compaction des vides

Les couches géologiques de sel ont un comportement mécanique viscoplastique ; la
pression exercée par les terrains conduit & un phénoméne de fluage qui referme
progressivement les vides se trouvant au coeur de ces couches. Le taux de fluage (0,6 a
0,8% par an, si les cavités ne sont remplies que d'air} est relativement bien connu et a été
étudie au cours de I'exploitation de la potasse. |l faut noter gque ce phenomeéne est déja a
Fosuvre depuis plusieurs années aussi bien dans les anciens travaux miniers gue dans le
site de stockage.

L'analyse menée part de Phypothése, crédible, qu'une exploitation menée par
foudroyage, méthode utilisée par les MdPA, laisse apres extraction du minerai des vides
résiduels de l'ordre de 10% du volume de minerai retiré. Ceci conduit a un volume de vide
résiduel pour le secteur Ouest du gisement de 20 millions de métres cubes.

c. Leterme de Pennovage

Le rapprochement de ces deux rythmes, respectivement de f'ennoyage et de la
compaction des vides résiduels, conduit a placer le terme de 'ennoyage dans une fourchette
de 100 a 150 ans, cette incertitude résultant de différents scénarios établis sur les valeurs
limites de la plage du taux de fluage et sur la prise en compte ou non de la dissolution de sel
par les venues d'eau. Il semble effectivement difficile de tendre vers une plus grande
précision, et cet ordre de grandeur est suffisant pour développer les raisonnements relatifs a
I'impact sur la nappe alluviale.

fI faut noter que ce développement repose sur 'hypothése d'une mise en
communication des vides avec la surface par le seul effet trés lent de la perméabilité
résiduelle du remblai des puits. 1l est vrai que 'épaisseur des couches geologiques de sel et
Fhistorique de la mine permettent raisonnablement d'écarter I'hypothése d’une venue brutale
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et massive d'eau, sous leffet, par exemple du percement d'une lentile d’'eau fossile
emprisonnée dans les couches au dessus du site minier.

d. Les phénomeénes postérieurs a la fin de 'ennovage

Une fois 'ennoyage achevé, le phénomeéne de fluage se poursuivra, a un rythme
ralenti (2 & 10% du rythme initial) en raison de la résistance de la saumure remplissant les
vides miniers. Ce fluage aura pour effet de metire en pression la saumure gui pourrait dés
lors, par une évolution trés lente, tendre & remonter dans la colonne des différents puits.

Cette mise en pression pourrait étre régulée par pompages dans le sondage de suivi évoqué
ci-dessus.

La saumure qui aura envahi les cavités résiduelles du stockage de déchets
participera a cette évolution, en raison de ia compaction de ces cavités estimée a 30 métres
cubes par an, mais sera diluée dans le volume de saumure remplissant les galeries et

infrastructures la séparant de la base des puits Joseph et Else vers lesquels elle aura
tendance a migrer.,

En retenant les hypothéses les plus pénalisantes (mise en solution de la totalité de Ia
charge polluante actuellement stockée : rythme de compaction élevé soit 10% du rythme
initial hors saumure), le rapport CESAME avance plusieurs conclusions

* Le transfert de saumure polluée vers la nappe pourrait commencer au plus tot
600 ans environ aprés la fin de I'ennoyage |

* Le débit de saumure polluée apportée via chacun des deux puits concernés,
Joseph et Else, serait inférieur & 2 métres cubes par an ;

*  Un dépassement des normes de potabilité actuelles ne peut alors étre exclu pour
des captages d’'eau potable implantés & proximité immédiate des puits Joseph et
Else, en aval hydraulique de la nappe qui s'écoule du sud ouest vers le nord est.
Ce serait la teneur en arsenic qui serait le facteur déclassant. Ceci conduit le
rapport a preconiser un périmétre de restriction d'usage au voisinage de ces pulits,
limportance de la nappe permettant au-dela de ce périmétre, par effet de dilution,
de retrouver les teneurs correspondant aux normes de potabilité.

Bien entendu cette analyse repose sur un certain nombre d’hypothéses et conduit &
des conclusions entachées d’une marge d'incertitude. L*horizon temporel des impacts sur la
nappe alluviale y est prévu dans un futur trés lointain que Fesprit a du mal & imaginer, ce qui
ne signifie pas qu’il ne faut pas prendre en comptie ces impacts dés & présent.

Toutefois, le rapport CESAME se présente comme un document d'une grande
rigueur, porteur d’une démarche raisonnée et bien documentée.

L'examen des documents présentés a la mission permet donc a celle-ci de conclure

que Stocamine est en mesure d'établir les dossiers nécessaires a l'engagement des
procédures qui formaliseront le terme de son stockage.
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4- QUEL DEBAT PUBLIC ?

4.1- L.es constats de terrain

Ce sont en fait les constats de terrain & 'occasion de la visite du site du stockage qui
paraissent déterminants pour orienter les choix en matiére de débat public préalable a la
conduite des procédures administratives de fermeture du stockage. Ces constats montrent
que le fluage s'est exercé depuis déja de longues années, limitant 'espace disponible dans
les galeries et recoupes oli ont été déposés les colis et écrasant souvent ceux-ci.

Les infrastructures de desserte des blocs de stockage et les deux puits sont en bon
état, car entretenus par I'entreprise sous traitante Kopex. Celle-ci a pu contrecarrer I'effet du
fluage sur les galeries de desserte et d'aérage en réalisant regulierement des travaux de
renforcement ou de remise au gabarit, permettant aux engins d'y circuler normalement.

I 'en va tout autrement des lieux de stockage. Un simple examen des colis disposés
en limite de galeries ou recoupes des blocs montre que le massif de sel s'est parfois déja
referme sur eux. Les palettes sur lesquelles sont entreposés ces colis sont parfois écrasées
sous cette pression. Par ailleurs certains fits présentent des signes de suintement, donc
sont déja fragitisés. Cette situation est sans doute encore plus accusée au cosur des blocs,
loin des infrastructures et des capacités d’entretien qu'offrent celles-ci.

La demarche congue par Stocamine pour la mise en ceuvre de la réversibilité totale
du stockage, pour rationnelle gu’elle soit, s'avére dés fors en grande partie inopérante, En
particulier il serait hautement problématique d'essayer de « rogner » les terrains autour des
colis pour dégager ceux ci, méme en amorce de bloc, car I'espace manque visiblement pour
ces travaux, sauf & prendre le risque d’'endommager le conditionnement des déchets. La

reprise des colis a donc toutes chances de se solder par un taux élevé de rupture de leur
intégrité.

A ce titre existe un précédent. En 2001 en effet, Stocamine a été amenée a retirer du
stockage un lot de déchets souiliés par du PCB qui n'aurait pas di étre accepté lors de sa
réception. Cette opération, qui s’apparente a une réversibilité partielle, a conduit a déplacer
600 tonnes de déchets pour en retirer 200 tonnes et a duré plusieurs semaines ; elle s'est
surtout soldee par un taux de 20% environ de big-bags endommagés, alors méme gue les
lieux de dépdt de ces déchets étaient bien mieux accessibles, que le fluage navait pas
atteint son niveau actuel et que les équipes en place étaient rodées & la manipulation des

colis. Cet épisode fournit un point de repére pour imaginer quel pourraif étre le déroulement
de la phase de réversibilité.

Cette réversibilité conduirait sans nul doute a la rupture de nombreux colis qu'il
faudrait extraire souvent « au forceps » {(pour reprendre une expression entendue en
Alsace), rupture conduisant a des perturbations ou suspensions des travaux. Sans méme
evoquer la perspective de 'exercice du droit de retrait par les personnels exposés au contact
des dechets dans de telles situations, la prudence voudra qu'il soit procédé a l'analyse des
contaminations des lieux de travail et, le cas échéant, & leur élimination avant reprise du
retrait des colis. Dans le cas ol un big-bag contenant des déchets amiantés serait eventré,
la situation serait encore plus critique et devrait faire appel aux normes de travail en milieu

amiante lors des mesures de contrdle de 'empoussiérage au chantier, induisant des délais
importants.
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Aussi faut-il considérer que les codits et surtout les délais (5 & 8 ans de travaux)
annonces par Stocamine pour cette réversibilité sont hautement hypothétiques. Le

processus de réversibilité ne peut en effet &tre mis sous controle en raison des aléas
considerables qui 'affectent.

Enfin et surtout, il apparalt que la sécurité et la protection sanitaire des personnels
chargés de la reprise des déchets ne pourraient pas étre assurées de maniére satisfaisante
(a supposer que Stocamine puisse trouver un tel sous-traitant, puisque Kopex s'est, semble-
t-il, refusé a la perspective d’'un tel contrat). Cet impératif de sécurité prend encore plus
d'acuité lorsqu'on le rapporte aux séquelles sanitaires qui ont accompagné pour certains
mineurs lincendie de septembre 2002. C'est un élément determinant du choix entre les
solutions qui s'offrent & Stocamine, qui conduit cette société a estimer que cette reversibilité,
au moins en totalité, n'est plus désormais vraiment praticable.

Ces constats permettent d'ailleurs d'éclairer et de mieux comprendre le scepticisme
souvent exprimé parmi les interlocuteurs rencontrés en Alsace, sur le caractére praticable
de la reversibilité totale du stockage de déchets.

4.2- Quelques enseignements a tirer

Il est certes peu vraisemblable gu'un nouveau projet comparable a Stocamine voit le

jour en France. Il est cependant utile de tirer quelques enseignements de la situation
actuelle.

lLe parti qui a été retenu, est en effet celui d'un comblement total des espaces
menageés dans les blocs de stockage. Ce choix présente un intérét majeur, celui de limiter au
strict minimum les vides résiduels au sein du stockage, donc de limiter les effets du contact
des déchets avec un fluide tel que la saumure. Par contre il rend de fait impossible I'entretien
des galeries et recoupes pour remise au gabarit ; dans un matériau viscoplastique comme le
sel, les colis de déchets se retrouvent rapidement « enkystés » dans le massif et donc
difficiles & extraire. Bien entendu, dans une roche différente, a comportement non
viscoplastique et dans des conditions d'exploitation différentes, telles que celles du
laboratoire souterrain de Bure, ol 'ANDRA meéne ses recherches, 'ampleur et la cinétique
du fluage ne conduiraient pas & la manifestation de ce défaut.

Le second enseignement tient au soin qu'il faut consacrer au conditionnement de tels
déchets. Par exemple le recours aux big-bags, parfaitement concevable pour un stockage en
CET de classe 1 en surface, semble moins indigué pour un stockage souterrain, oil le milieu
est bien plus exigu et potentiellement bien plus agressif. De méme le risque de corrosion
rapide des fOts métalliques doit étre pris en compte.

Enfin, il est également intéressant de signaler gue la commission constituée lors de
Penguéte publique sur le projet de Stocamine écrivait dans son rapport de hovembre 1996 :

« La question du financement des dommages éventuels reste une question Ouverte,
qui est lice a celle de la vraisemblance d'un destockage assumé par Stocamine : en
effet, s'il est permis de penser que les réserves constituées par Stocamine
permettent de déstocker et de retraiter une partie du stock, it semble illusoire de
penser qu'un déstockage et un retraitement généralisé puisse étre financés sur ces
réserves dés que les quantités seront devenues importantes. »

Il est pourtant a noter quun dispositif de garanties financiéres existe pour les
décharges.
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Le fonds de réversibilité que Stocamine devait alimenter, a ainsi été doté a hauteur
de 2,2 millions d’euros, un niveau sans commune mesure avec le colt estimé des cpérations

de fermeture du stockage, mais effectivement compatible avec des opérations de reprise
partielle des déchets.

4.3- Quel débat 7

ll apparait que la réversibilité n'est plus a présent une solution réellement praticable
pour la totalité des déchets stockés.

Ceci ne constitue en aucune maniére un jugement de valeur sur les mérites
respectifs des deux solutions, réversibilité ou stockage de durée illimitée, et encore moins
une position inspirée par leurs colts relatifs. 1| s'agit du constat que la reprise des colis de
déchets, y compris en dehors du bloc 15, s'avére étre une opération extrémement
hasardeuse et dangereuse, qui ne peut guére étre mise sous contrble.

It n'est des lors pas possible d'organiser un débat sur le choix entre deux options
réputées egalement envisageables, alors méme que le promoteur de ce débat saurait

pertinemment que 'une d'elles (la réversibilité pour la totalité des déchets stockés) devrait in
fine &tre écartée.

Certes, il n'est pas concevable que s'engagent les procédures administratives
relatives a la fermeture du stockage sans qu’une démarche d'explication n'ait lieu auprés des
populations concernées.

Le débat ne peut donc porter sur le choix purement binaire entre deux options,
mais sur le pourquoi et le comment du recours au confinement d’au moins une partie des
déchets, si ce n'est de la totalité. Ce débat doit s'appuyer sur les enseignements tirés des
nombreuses études menées, dont une synthése devrait étre dressée ot soumise a tierce
expertise, et sur des scénarios nourris par la cartographie des déchets stockés (cartographie
permise par les regles de tragabilité) et par les modes opératoires envisageables.

Cette concertation doit étre menée a linitiative de Stocamine, étant entendu qu'a
travers cetle societé, c'est en fait 'Etat qui sera percu comme son organisateur. Elle doit
s'inscrire naturellement dans le cadre du bassin potassique ou dans le cadre un peu plus
large du sud du département du Haut Rhin : |a proximité de fa Suisse et de I'Allemagne
pourrait conduire & y associer des représentants des collectivités limitrophes, bien que les
enjeux soient essentiellement locaux. Cette concertation pourrait prendre la forme prévue
par le nouvel article 1.121-16 introduit dans le Code de Fenvironnement par [e projet de loi
Grenelle 11} cet article prévoit que l'autorité compétente peut demander I'organisation d'une
concertation, menée par le porteur d’un projet, avec un comité rassemblant les parties
prenantes concernées (représentants de I'Etat, collectivités territoriales, associations ou
fondations mentionnées a larticle L.141-3 du code de lenvironnement, organisations
syndicales représentatives des salariés et des entreprises).

Comme cela a été noté lors des entretiens menés en Alsace, un cadre national
pourrait étre approprié a un débat sur la politique de gestion des déchets toxigues, mais non
au sort a réserver au stockage de Stocamine. Du reste, la concertation en cours sur les
travaux de transposition de la Directive-cadre sur les déchets (dont la gestion des déchets
dangereux) permet de répondre 3 cette préoccupation.

La CLIS placée auprés du stockage pourrait naturellement étre associée a la
préparation et 3 l'organisation de cette campagne de concertation ; elle iui apporterait la
garantie d'une supervision par une entité indépendante de I'exploitant du stockage. Verser
aux débats les conclusions d'un tiers expert semble également s'imposer.
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En outre, bien que cela n'apparaisse pas indispensable & ce stade, il pourrait étre fait
appel aux conseils de fa Commission nationale du débat public, gui compte parmi ses
missions te conseil aux autorités compétentes et aux maitres dg'ouvrage, ainsi que les avis et
recommandations a caractére général ou méthodologique de nature & favoriser et
développer la concertation avec le public (Article L121-1 du Code de environnement)

4.4- L.es mesures d'accompagnement de la fermeture du stockage

a) Le programme de contréles périodiques de I'environnement en surface décrit plus
haut, programme qui devrait en bonne logique é&tre confié, aprés disparition des
MdPA et de Stocamine, au département Prévention et sécurité miniére (DPSM) du

Bureau de recherches géologiques et miniéres (BRGM) au titre de sa mission de
surveillance des anciens sites miniers.

En complément, il conviendra d'instaurer les servitudes qui ont été proposées lors de
étude de la fermeture du stockage : servitudes autour des 15 puits du secteur Ouest,
destinées & interdire les travaux néfastes a leur tenue et & permettre leur surveillance ;
servitude d'interdiction au droit du stockage de forages dépassant une cerfaine profondeur
risquant d'atteindre ces cavités (400 a 500 métres par exemple).

Compte tenu de I'horizon temporel ol les effets de remontée de saumure polluée se
manifesteraient, l'instauration d'un périmétre d'exclusion de captage d’'sau potable a 'aval

des puits Joseph et Else renvoie au maintien de la mémoire a long terme.

b) La question se pose de la transmission de la mémoire de I'existence du stockage
dans le sous-sol a trés long terme, & horizon de plusieurs siécles. L'inscription de
cette memoire dans les documents d'urbanisme est une premiére réponse, mais
imparfaite car nul ne peut prévoir les éventuels bouleversements qui en feraient
disparaitre les traces. La réflexion doit &tre poursuivie sur ce point par exemple en
imaginant un témoignage matériel en surface, du type d'une borne.

c) Se pose également la question de la maitrise fonciére des terrains au droit du

stockage. Le caractére juridiguement régulier de l'existence du stockage est lié &
celle des concessions de sel et potasse, qui conférent a leur titulaire la disponibilité
des vides souterrains. Il en ira autrement dans le régime du droit commun de la
propriété gui suivra la disparition des concessions, droit commun selon lequel la
proprieté du sol emporte celie du sous sol, y compris Fusage de I'espace souterrain.

La mission recommande qu'une réponse lui soit apportée avant renonciation ou

expiration a fin 2018 de ces concessions afin d’éviter toute situation juridiqguement fragile.
Une solution pourrait &tre que Stocamine retrouve la propriété de ces terrains ou obtienne le
droit de stocker des déchets dans teur sous-sol au-dela des actuelles concessions.

d) Enfin, il convient de rappeler que les facteurs de dégradation actuels de ta qualité
de la nappe alluviale tiennent avant tout au nombre et a lmportance des sites
poliués que rhistoire industrielle du Haut Rhin a laissés dans ses sols. Les
personnalités rencontrées en Alsace se sont montrées particulierement
sensibilisées par la gravité de ces enjeux et souhaitent de la part de I'Etat un effort
intensifié en vue de résorber ces foyers de pollution. Ces enjeux seront

vraisemblablement évoqués dans les débats & venir et des réponses devront étre
apportées a ce questionnement.

Bruno SAUVALLE
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SYNTHESE DES CONSTATS ET DES RECOMMANDATIONS

Les constats effectués au sein du stockage montrent que le phénomeéne de fluage du sel
est a F'oeuvre depuis longtemps et que les terraing se sont refermés sur les colis de
déchets. L'extraction de ces colis sera une opération dangereuse, voire parfois
matériellement impossible.

La fermeture définitive de ce stockage ne peut donc s'appuyer exclusivement sur la
solution « tout confinement dans le sous sol » ou sur la solution alternative « réversibilité
pour 'ensemble des déchets stockés ».

Un débat est effectivement nécessaire avant que ne soit engagee la procédure prévue
par le decret 2006-283 du 10 mars 2008 en vue de la mise en ceuvre du confinement
définitif, méme partie), des déchets,

Ce débat doit &tre organisé localement, dans un cadre géographique correspondant au
bassin minier potassique ou au sud du département du Haut Rhin. et non nationalement.
Son apport principal sera selon toute évidence de mettre en balance d’un cété les enjeux
de protection a trés long terme de la nappe du Rhin et de l'autre les difficultés, voire les
dangers de [a mise en ceuvre de la réversibilité.

Ce débat pourrait s'inscrire dans le cadre du nouvel article L.121-16 du Code de
Fenvironnement, permettant & Pautorité compétente de demander au porteur d'un projet
d'organiser un tel débat.

Ce débat doit donc porter sur une proposition de fermeture du stockage présentée par
Stocamine, précisant la combinaison de réversibilité et de confinement gu’it ui parait
approprie de retenir, les facteurs d'incertitude qui affectent ce choix ainsi gue les
servitudes qui devraient étre instaurées en surface.

Cette proposition doit étre établie grace a une synthése des conciusions des études et
expertises, dans 'ensemble de qualité, diligentées par Stocamine depuis 2003 afin
d'étudier les deux voies potentielles de fermeture, dans l'esprit du decret 2006-283
précité.

Il est recommandé que cette proposition fasse Pobjet d’'un examen par un tiers expert
independant.

Le recours, partieflement inévitable, au confinement définitif de déchets dans le sous sol
doit conduire a expertiser de maniére fine la compatibilité de la présence de ce stockage
résiduel avec l'exercice du droit de propriété du sol a faplomb du stockage. A titre
conservatoire, il parait indiqué de maintenir ce stockage dans le cadre juridique de la
concession miniére existante (qui prendra fin au plus tard en fin d'année 2018) tant
qu'une réponse n'aura pas été apportée sur ce point.
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> ANNEXE 1: Lettre de Mission

Infrastiuctures. transporg etm
A er

Présent
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I'avenir

vww, developpemeal-tirable pouv.ly

R_f;PUHLIQUE FRI\NCAMI.;!'E

Pafls.de 25 AQUT 2008

Le directeur de cabinet du ministre d'Etat

Le directeur de cabinet

a

Monsieur Jean-Jacques DUMONT

Président

Conseit Général des Mines
Rétérence : 0BI11082 139‘ rue de Bercy

Affaire sulvie par i

Diivier THIBAULT 76 572 Paris cédex 12

lvisrthisault @developpement-dutable.gouv. i

TE. 01A40.61.62.72 « Fax : 04.40.01,94.38

Emmanual MOUREN
] @o Jos 1-gurable.gouy.fr

TH. DLACSL.3247 = Fax ; 01.40.1. 32.00

Objet ; Mission d'experlise conjointe STOCAMINE.

Monsieur le Président,

Par arété préfectoral du 3 février 1997 {prefecture du Haut-Rhin), ia soclété Stocamine SA,
actuellement filiale & 100 % des Mines de potasse d'Alsace {MDPA) a £té autorisée 3 stacker
des déchets chimiques ultimes dans les anclennes cavités creusées pour les besoins de
l'extraction potassique. De 1999 & 2002, 44 00O tonnes de déchets ont ainsi été stockées ay

fond.

Suite & un incendie survenu au fond dans Je Bloc 15, en septembre 2002, l'exploitation de cette

activité commerciale a di cesser,

programmeée des MDPA au 31 décembre 2008, le ministre
d'Etat doit décider du sort de ces déchets : confinement au fond (application des articles 1.5%5-7
et R.515-0 & R.515-23 du cede de fenvironnement ) ou révarsihilité du stockage via la remontée
des déchets au jour et leur déplacement vers d'autres shes de stockage. Dans ce dernfer cas, la
réversibilié du stockage ne pourrait toutefois &tre que pattielle, les 18 000 tonnes de déchets

incendiés en 2002 ne pouvant plus &tre manipues.

Dans le contexte de la dissolution

Les directions des MDPA et de Stocamine privilégient le confinement moins onéreux et moins
fisgué pour le personnel appelé & intervenir sur i site,

Les populations locales, certains élus alsaciens et les associations écologistes peuvent préférer

la réversibilita,

Compte tenu de la sensibilité politique du sujet et des enjeux ervironnementaux et sociétaux,

lorganisation d'un débat public préalablement & toute prise de décision me parali nécessaire,

Hetel de Rogustnure — 248, boulpvasd Saint-Germain - 75007 Pans Tér:33{0ii4n8i2122
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Dans ce cadre, je sounaite que le Consel génsral des Mines, i Conseil Général de
FEnvironnement et du Développement Durabie et PInspection générale des finances ménent
une mission d'expertise conjointe afin d'identifier les conditions juridiques, techniques et
financiéres de la mise en ceuvre de chacune des deux options, leur calendrier respectif et les
responsabilités qui leurs sont assocides dans ia perspective de la dissolution des MDPA. Lz
mission devra également conduire une analyse en termes d'avantages et d'inconvénients de
chacune des solutions et faire des propositions sur la maniére d'appréhender le débat public
envisagé et sur son chamy : national ou local,

Je souhalterais pouvoir disposer du résultat de vos travauyx pour le 1 octobre 2008, Les
directions des MDPA et de Stocamine ont d'ores et déja fait réaliser un certain nombre d'études
sur la guestion qu'elles mettront bien entendu & votre disposition.

Je vous prie de croire, Monsieur e Président, & lassurance de ma considération distinguge,

S
—

Jean-Frampois CARENCO
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» ANNEXE 2 : Liste des personnes rencontrées

Mr Bastion, Prefet du Haut Rhin
MEEDDM
DGPR Mmes Blanc et Crétin
MM. Miraucourt et Pelligand
DGALN MM. Boulnois et Foata
DGEC Mr Delannoy

CGEDD Mr Badré

MM. Bois, Pochon, Villerez et Paillargues

MdPA et Stocamine

Mr Genzburger, directeur général délégué de Stocamine
MM. Roman (MdPA) et Haegelin (Stocamine)
Elus du Haut Rhin

Mr Sordi, député maire de Cernay

MM. Habig et Vogt, Conseillers généraux du Haut Rhin, accompagnés de
Mr Walter, directeur du pdle Environnement et Cadre de vie du Conseil
général

Mr Riesemann, maire de Wittelsheim

Mr Mensch, maire d'Ungersheim

Associations

Mr Flory (Association Gaia)
Mr Chamik (Conférence syndicale du cadre de vie)
Mr Barderot (Alsace Nature)

Deélégués mineurs et représentants du personnel de Stocamine

MM. Di Rosa, Hecht et Vanfeld (CFDT)
MM. Hamerla et Lapp (CGT)
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ANNEXE 3 : Composition du stock de décheis de Stocamine thors bloc 153
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» ANNEXE 4 : Schéma de principe d'oraanisation du stockaae
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> ANNEXE §: Tableau svnoptigue de FPorganisation des opérations de
déstockage
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> ANNEXE 6: Description du phénoméne de migration de saumiure aprés
confinement
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