Calendrier de fermeture

Z/NOPA

Mines de Potasse d'Alsace
le 1" mars 2019

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

pilote de confinement

galerie exutoire

Etude faisabilité déstockage

construction
des barrages de confinement et remblayage

surveillance confinement

désarmement des puits

remblayage des puits

démantelement jour




